
 Prefeitura de Aquidauana

CNPJ: 03.452.299/0001-03 

Obra Bancos

R02 RESIDÊNCIA POPULAR - PADRÃO 01 SINAPI - 12/2021 - Mato 

Grosso do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 2.048,18

 100,00%

 2.048,18
 2 INFRAESTRUTURA  100,00%

 7.700,86

 50,00%

 3.850,43

 50,00%

 3.850,43
 3 SUPRAESTRUTURA  100,00%

 13.835,85

 25,00%

 3.458,96

 25,00%

 3.458,96

 25,00%

 3.458,96

 25,00%

 3.458,96
 4 PAREDES e PAINEIS  100,00%

 8.337,00

 25,00%

 2.084,25

 25,00%

 2.084,25

 25,00%

 2.084,25

 25,00%

 2.084,25
 5 VERGAS e CONTRAVERGAS  100,00%

 1.905,77

 25,00%

 476,44

 25,00%

 476,44

 25,00%

 476,44

 25,00%

 476,44
 6 COBERTURAS e PROTEÇÕES  100,00%

 4.824,51

 50,00%

 2.412,26

 50,00%

 2.412,26
 7 ESQUADRIAS  100,00%

 6.418,32

 50,00%

 3.209,16

 25,00%

 1.604,58

 25,00%

 1.604,58
 8 FORRO  100,00%

 3.361,89

 50,00%

 1.680,95

 50,00%

 1.680,95
 9 REVESTIMENTOS  100,00%

 8.318,47

 25,00%

 2.079,62

 25,00%

 2.079,62

 25,00%

 2.079,62

 25,00%

 2.079,62
 10 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 4.262,75

 25,00%

 1.065,69

 25,00%

 1.065,69

 25,00%

 1.065,69

 25,00%

 1.065,69
 11 LOUÇAS e METAIS  100,00%

 1.388,10

 25,00%

 347,03

 25,00%

 347,03

 25,00%

 347,03

 25,00%

 347,03
 12 INSTALAÇÃO HIDRAULICA  100,00%

 1.140,04

 25,00%

 285,01

 25,00%

 285,01

 25,00%

 285,01

 25,00%

 285,01
 13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA  100,00%

 1.150,13

 25,00%

 287,53

 25,00%

 287,53

 25,00%

 287,53

 25,00%

 287,53
 14 INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO  100,00%

 392,10

 25,00%

 98,03

 25,00%

 98,03

 25,00%

 98,03

 25,00%

 98,03
 15 INSTALAÇÃO ELETRICA  100,00%

 5.617,48

 25,00%

 1.404,37

 25,00%

 1.404,37

 25,00%

 1.404,37

 25,00%

 1.404,37
 16 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 190,16

 25,00%

 47,54

 25,00%

 47,54

 25,00%

 47,54

 25,00%

 47,54
 24,73%  26,37%  24,45%  24,45%

 17.533,07  18.694,05  17.332,24  17.332,24

 24,73%  51,1%  75,55%  100,0%

 17.533,07  36.227,12  53.559,36  70.891,61

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

THIAGO FERREIRA IFRAN

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 64326

B.D.I. Encargos Sociais

 22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Aquidauana - MS, 18 de janeiro de 2022 
Rua Luiz da Costa Gomes  - Cidade Nova - Aquidauana / MS


