



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA: PRAÇA DA VILA YCARAÍ
 LOCAL: RUA 02 COM AVENIDA 15 - VILA YCARAÍ
 CIDADE: AQUIDAUANA/MS
 DATA: 27/10/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Valor Total	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.760,21	1,29%	100%			2.760,21
2.	CALÇADA DOS QUISQUES	1.070,45	0,50%	100,00%			1.070,45
3.	CALÇADA	54.307,24	25,42%	75,00%	25,00%		54.307,24
4.	QUADRA DE VÔLEI	28.925,33	13,54%	50,00%	50,00%		28.925,33
5.	PLAY GROUND	24.690,48	11,56%		100,00%		24.690,48
6.	PAISAGISMO	18.251,63	8,54%		50,00%	50,00%	18.251,63
7.	PERGOLADO	21.871,85	10,24%		30,00%	70,00%	21.871,85
8.	QUIOSQUE	16.700,24	7,82%		100,00%		16.700,24
9.	ELÉTRICA	36.347,48	17,01%		50,00%	50,00%	36.347,48
10.	ACADEMIA DE SAÚDE	6.040,12	2,83%			100,00%	6.040,12
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.705,01	1,27%			100,00%	2.705,01
	TOTAL PARCIAL	213.670,04	100%	59.023,76	103.291,31	51.354,98	213.670,04
	TOTAL ACUMULADO				213.670,04		

Camila Ribeiro Silva
 Camila Ribeiro Silva
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU A 74607-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Arquiteta
 10
 13
 13