














ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

OBRA: REGULARIZAÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMÍLIA ALVES NOGUEIRA  
 LOCAL: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, NOVA AQUIDAUANA - AQUIDAUANA/MS  
 DATA: 11/06/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Valor Total	%	10 dias	20 dias	30 dias	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	372,03	3,89%				372,03
2.0	REVESTIMENTO CERÂMICO NA COZINHA	2.261,99	23,66%				2.261,99
3.0	VEDAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS	3.439,11	35,97%				3.439,11
4.0	PREPARO, MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS	1.221,75	12,78%				1.221,75
5.0	PINTURA	461,52	4,83%				461,52
6.0	CASA DE GÁS	1.721,81	18,01%				1.721,81
7.0	INSTALAÇÃO DE GÁS	22,66	0,24%				22,66
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60,21	0,63%				60,21
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>9.561,08</b>	<b>100%</b>	<b>3.256,80</b>	<b>3.192,46</b>	<b>3.111,82</b>	<b>9.561,08</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>3.256,80</b>	<b>6.449,26</b>	<b>9.561,08</b>	